

**Tabela 07: Objetivos Táticos x Projetos de TI 2015**

<b>Objetivo Tático</b>	<b>Projeto</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Valores Orçados</b>	<b>Valores Despendidos</b>	<b>Prazo</b>	<b>Observações</b>
<b>Consolidar a Expansão do IFS</b>	Ampliar a velocidade do link de Itabaiana	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. <b>Inclusão de Link da RNP</b>
	Ampliar a velocidade do link de Glória	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. <b>. Inclusão de Link da RNP</b>
	Ampliar a velocidade do link de Itabaiana	100%	50%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. <b>. Inclusão de Link da RNP</b>
	Implantação de link redundante para Reitoria, Pronatec e Glória	100%	75%	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	Dez/15	Reprogramado para 2017 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015. <b>. Inclusão de Link da RNP</b>
	Elaboração da política de renovação do parque tecnológico do IFS.	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
	Elaboração da política de renovação do parque Sistemico/Software do IFS.	100%	10%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.
	Implantação de Sistema de Telefonia VOIP	100%	50%	R\$ 2.500,000	-	Dez/15	Reprogramado para 2017/18 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação do CFTV	100%	10%	R\$ 1.600.000,00	-	Dez/15	Reprogramado para 2018 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação do sistema de monitoramento e	100%	20%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016.

Objetivo Tático	Projeto	Previsto	Realizado	Valores Orcados	Valores Desprendidos	Prazo	Observações
	localização dos ativos de rede e de servidores em todos os Campi						
	Integração dos AP's a controladora	100%	50%	-	-	Jun/15	Reprogramado para 2016.
	Migração dos serviços de Webmail para nuvem do SERPRO	100%	100%	R\$ 225.528,00	R\$ 54.019,65	Dez/15	Contrato 7/2014 - IFS
	Padronização de Logins dos sistemas	100%	100%	-	-	Nov/15	-

Mapeamento da topologia dos servidores de rede e serviços disponíveis na Instituição e suas tecnologias bem como equipe técnica de operação

100%

70%

-

-

Dez/15

Reprogramado para 2016.

<b>Objetivo Tático</b>	<b>Projeto</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Valores Orçados</b>	<b>Valores Despendidos</b>	<b>Prazo</b>	<b>Observações</b>
	PROAD						
	Implantação de HotSite para PROEN	100%	100%	-	-	Jun/15	-
	Implantação de HotSite para DCOM	100%	100%	-	-	Mar/15	-
	Implantação de Sistema para Gerenciamento de Informações do Programa Mulheres Mil	100%	70%	-	-	Dez/15	-
	Implantação de Sistema para gerenciamento de atendimento Conclusão dos	100%	100%	-	-	Mar/15	-



<b>Objetivo Tático</b>	<b>Projeto</b>	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>	<b>Valores Orcados</b>	<b>Valores Desprendidos</b>	<b>Prazo</b>	<b>Observações</b>
	Informação.						
	Implantação de ambiente específico para armazenamento dos Backups e Logs sistêmicos	100%	0%	-	-	Dez/15	Reprogramado para 2016 em virtude do contingenciamento de recursos em 2015.
	Implantação de ambiente específico com controle de acesso para acomodação dos servidores	100%	100%	R\$ 300.000,00		Dez/15	-
<b>Aperfeiçoar a Governança de TI</b>	Elaboração do PDTIC (Acompanhamento da execução do Plano)	100%	100%	-	-	Dez / 2019	-
	Implantação da Solução Integrada de Governança de TI	100%	30%	R\$ 700.000,00	-	Dez / 2019	Será redimensionado para atender inicialmente a área de TI em virtude de contingenciamento de recursos.