

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AO BLOCO DIDÁTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00033

IFS- Instituto Federal de Sergipe
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Janeiro/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	20,99	146.521,00	20,38	29.854,52	17,64	25.848,43	17,64	25.848,43	17,64	25.848,43	17,64	25.848,43
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	57,47	84.089,22	5,74									

01.03

	FRETE	30,72	45.152,94	3,08									
--	-------	-------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

01.04.004	Pedra britada n.1 (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	0,02	32,19		3,22		6,44		6,44		6,44		6,44
	Pedra britada n.2 (posto pedreira/fornecedor, sem frete)				10,00%		20,01%		20,01%		20,01%		20,01%





IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00033

Ref : Janeiro/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO LONGITUDINAL DE ACESSO AO BLOCO DIDÁTICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00033

IFS- Instituto Federal de Sergipe
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0003-63

Ref : Janeiro/2016-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR