

IFS- Instituto Federal de Sergipe
 Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
 Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

Ref : Julho/2013-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DA OBRA	9,41	672.200,24	63,95	429.853,76	1,87	12.574,72	3,74	25.149,44	3,74	25.149,44	3,74	25.149,44
02							411.181,97	8,66	552.929,12	13,09	835.706,99	15,15	
03		1,21	86.086,97									8,72	7.505,47
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	7.144.120,60	10,74	767.105,07	5,93	423.756,69	8,09	578.078,56	12,05	860.856,43	14,00	999.892,03
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	7.144.120,60	10,74	767.105,07	16,67	1.190.861,76	24,76	1.768.940,32	36,81	2.629.796,75	50,81	3.629.688,78





IFS- Instituto Federal de Sergipe
Av. Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas
Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIME

Cod. Empreendimento: 00077

Ref : Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR



